



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

18.03.2021г. № 336

Об утверждении региональной  
дорожной карты проекта адресной  
методической помощи (500+)

В рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) в 2021 году на территории Брянской области (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора департамента В.М.Ширяева.

Об утверждении региональной  
дорожной карты проекта адресной  
методической помощи (500+)  
Директор департамента

Е.В.Егорова

В рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить региональную дорожную карту проекта адресной методической помощи (500+) в 2021 году на территории Брянской области (Приложение).
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора департамента В.М.Ширяева.

Приказ подготовлен отделом развития  
общего и дошкольного образования,  
Иванов И.А., 58-04-31

Е.В.Егорова

**Региональная дорожная карта  
проекта адресной методической помощи (500+)**

№	Описание действий	Дата реализаций	Региональный показатель реализации
1	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта 500+	18.01.2021	
2	Назначение регионального координатора	до 22.01.2021	Региональный координатор назначен
3	Отбор школ для участия в проекте	до 25.01.2021	Муниципальный координатор назначен  Школы отобраны
4	Обучение муниципальных координаторов	26.01.2021- 29.01.2021	Доля муниципальных координаторов из числа назначенных, которые прошли обучение
5	Подготовка к анкетированию ОО для РПШ	до 28.01.2021	ОО получили информацию о начале анкетирования
6	ВКС для региональных и муниципальных координаторов	28.01.2021	Участие в ВКС
7	Подготовка к анкетированию кураторов	до 03.02.2021	Доля кураторов из числа назначенных, которые прошли анкетирование
8	Обучение кураторов	02.02.2021 – 05.02.2021	Доля кураторов из числа назначенных, которые прошли обучение
9	Назначение кураторов	до 05.02.2021	Кураторы назначены
10	Завершено анкетирование школ-участниц проекта	15.02.2021	ОО прошли анкетирование для формирования рисков профилей школ
11	Установочный семинар/вебинар для школ	15.02.2021	Участие в вебинаре
12	РПШ размещены в МЭДК	24.02.2021	Школы и кураторы начинают работу с РПШ
13	Первичное посещение ОО	10.03.2021	Доля ОО из числа включенных в проект,
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

			посещенных кураторами
14	Корректировка регионального плана-графика	до 19.03.2021	Утверждение плана-графика
15	Еженедельные методические вебинары ФИОКО	15.03.2021	Участие в вебинарах
16	Ежемесячные совещания с муниципальными координаторами и кураторами по вопросам сопровождения ОО	В течение года	Доля муниципальных координаторов и кураторов, принявших участие в совещании
17	Подготовка к участию в вебинарах ФИОКО	15.05.2021	Запрос на дополнительную консультацию подготовлен
18	Подготовка документов к размещению ИС МЭДК	до 30.04.2021	Оценка документов, размещённых в ЭДК
19	Размещение концептуальных документов школами	30.04.2021	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
15	Еженедельные методические вебинары ФИОКО	15.03.2021	
16	Ежемесячные совещания с муниципальными координаторами и кураторами по вопросам сопровождения ОО	В течение года	
20	Подготовка к мониторингу (1 этап)	до 30.05.2021	Активность размещения документов ОО
21	Экспертиза документов федеральным координатором	28.06.2021	Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ
18	Подготовка документов к размещению ИС МЭДК	до 30.04.2021	
22	Вебинар по результатам экспертизы документов федеральным оператором	до 01.07.2021	Доля ОО, принявших участие в вебинаре
23	Устранение замечаний по результатам экспертизы	до 01.09.2021	Эффективность принятых мер по устранению замечаний
24	Совещание по актуальным вопросам реализации проекта	до 15.09.2021	Доля ОО, принявших участие в совещании
25	Подготовка к мониторингу (2 этап)	до 01.11.2021	Активность размещения документов ОО
26	Экспертиза документов федеральным координатором	15.11.2021	Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ
22	Вебинар по результатам экспертизы документов федеральным оператором	до 01.07.2021	
27	Вебинар по результатам экспертизы	до 20.11.2021	Доля ОО, принявших участие в вебинаре

	документов федеральным оператором		участие в вебинаре
28	Устранение замечаний по результатам экспертизы	до 01.12.2021	Эффективность принятых мер по устранению замечаний
29	Индивидуальные консультации участников проекта. Посещение ОО региональным координатором	По запросу В течение года	
30	Семинары/совещания с руководителями ОО	По необходимости В течение года	
31	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022	20.12.2021	
28	Устранение замечаний по результатам экспертизы	до 01.12.2021	Эффективность принятых мер по устранению замечаний
29	Индивидуальные консультации участников проекта. Посещение ОО региональным координатором	По запросу В течение года	
30	Семинары/совещания с руководителями ОО	По необходимости В течение года	
31	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022	20.12.2021	